



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ๑๕๒๕๐

ที่ ๗๖๖๐๑/- วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลการบริหารงานด้านการดำเนินงาน กำหนดให้มีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น

บัดนี้ การรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีรยุทธ กรเอี่ยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

- พัทธ์ปัทมา

(นางสาวปันทิพย์ แดงเย็น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

ความเห็นของ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

- ว่าง -




(นางนิภาวรรณ อรรถศิริปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเสมสสาร
อำเภอโคกเจริณ จังหวัดลพบุรี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ฝึกอบรม ทบหวน อปพร.	อปพร. ร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบรมทบหวน	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	21,800	1 ธ.ค. 68 – 31 ม.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	17,800
3. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	21,800	1-30 เมษายน 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	21,800
4. รณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	10,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	10,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
6. การบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
7. ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	70,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
8. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	สัตว์ร้อยละ 100 ทุกตัวที่ได้รับการฉีดวัคซีน	40,000	1 ม.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
9. จัดหาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	สัตว์ร้อยละ 100 ทุกตัวที่ได้รับการสำรวจข้อมูลเพื่อรับการฉีดวัคซีน	6,000	1 ธ.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	3,480
10. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพงานสาธารณสุข	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือทันที	108,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	51,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน)
11. ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็กpm2.5	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
12. สร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
13. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านหนองอีเก้ง	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
14. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 2 บ้านใหม่ไพศาลี	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
15. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านม่วงแก้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
16. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านโคกสมสาร	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
17. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านโคกสมสาร	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
18. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ศรีอุบล	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
19. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านเขาสามยอด	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
20. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านจอมแก้ว	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
21. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ	108,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	54,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
22. ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและยากไร้และได้รับความเดือดร้อน	ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและยากไร้และได้รับความเดือดร้อนได้รับประโยชน์	10,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	0 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
23. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	5,593,600	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	2,879,100 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
24. เบี้ยยังชีพคนพิการ	คนพิการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	1,668,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	872,600 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
25. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	42,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	17,500 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
26. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะชนิดเสาเหล็กกิ่งเดียว หมู่ที่ 3 บ้านม่วงแก้ว	เสาไฟฟ้าชนิดเสาเหล็กกิ่งเดียว สูง 9 เมตร จำนวน 5 ต้นตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง	436,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
27. ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านม่วงแก้ว	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านม่วงแก้ว ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร	264,000	1 ม.ค. 69 – 30 เม.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	263,000
28 ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโคกแสมสาร	ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโคกแสมสาร ขนาดอาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร	356,000	1 มี.ค. 69 – 30 มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
29.ปรับปรุงระบบประปาหอดึงสูงขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านโคกแสมสาร	ปรับปรุงระบบประปาหอดึงสูงขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านโคกแสมสาร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.โคกแสมสารกำหนด	277,000	1 มี.ค. 69 – 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
30. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ศรีอุบล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตรหนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร	196,000	1 มี.ค. 69 – 30 มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
31.ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 7 บ้านเขาสามยอด	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 104 เมตร พร้อมฝาปิด ระบายเอียงตามประมาณการงานก่อสร้างที่อบต. โคกเสมสารกำหนด	535,000	1 มี.ค. 69 – 30 มี.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
32. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	134,120	1 มี.ค. 69 – 30 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
33. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5	100,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	49,898 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
34. สำรองจ่าย	ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	300,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
35.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.โคกเสมสาร	57,500	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
36.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	372,300	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	372,300
37. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	2,216 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
38.อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายดับ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ศรีอุบล	อุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอโคกเจริญ ในการเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายดับ จำนวน 6 จุด	180,000	1 มี.ค. 69 – 31 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
39. อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายดับ หมู่ที่ 7 บ้านเขาสายยอด	อุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอโคกเจริญ ในการเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายดับ จำนวน 5 จุด	150,000	1 มี.ค. 69 – 31 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีครบวาระหรือมีตำแหน่งว่าง	380,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	353,936.37
2. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร	พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	5,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	0 (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)
3. ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	270,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	5,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	0 (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. สถานที่กลาง	150,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	70,200 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
6. การสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ อบต.โคกแสมสาร	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	25,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
7.ส่งเสริมการจัดเวทีประชาชนคหมุ่มบ้าน และการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบ บูรณาการ	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	5,000	1 ก.พ. 69 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
8.ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	10,000	1 ก.พ. 69 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	34,290 (โอนงบประมาณเพิ่มเติม)
9.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	120,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	120,000
10. ผูกอบรมเยาวชน วิทยุรุ่น วิทยุใส ห่างไกล เอตส์ เข้าใจเพศศึกษาและยาเสพติด	เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	120,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
11. การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียนและในสถานศึกษา	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการร้อยละ 100 ได้รับ ประโยชน์	10,000	1 พ.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
12. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เด็กและเยาวชน ประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	10,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
13. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	10,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
14. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขยา เสพติดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ หมู่บ้านและชุมชน	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยา เสพติด อำเภอโคกเจริญ (ศป.ปส.อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี)	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	20,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
15.เสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรี	ประชาชน สตรีที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	30,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
16.ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	150,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	5,000	1 พ.ค. 69 – 31 พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย	ครู เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	21,000	1 พ.ย. 68 – 31 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	20,920
3. อาหารเสริม (นม) ศพด. อบต.โคกแสมสาร และโรงเรียนบ้านโคกแสมสาร	เด็กนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์จากโครงการ	533,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	197,393.72 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ค่าอาหารกลางวัน เด็กใน ศพด. อบต. โคกแสมสาร มีอละ 36 บาท จำนวน 245 วัน ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,972 บาทต่อปี	430,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	205,254 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
5. ป้องกันเด็กจมน้ำ	เด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	2,500	1 มี.ค. 69 – 31 พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6.ส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ให้อำนาจวิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์	เด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	4,000	1 มี.ค. 69 – 31 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
7. สานฝันวันปลอดโรค	เด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	6,000	1 มี.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
8. วันแม่แห่งชาติ	เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	5,500	1 ส.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
9.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแสลงสาร อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 215 คน อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน	946,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	464,200. (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
10.พัฒนาสติปัญญาเด็กไทย กิจกรรมกิน กอด เล่นเล่า	เด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	20,000	1 ก.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	30,000	1 มี.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.ห้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รักษาพื้นที่ สีเขียว	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	5,000	1 พ.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2.พิทักษ์ป่าเพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	8,400	1 ต.ค. 68 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3. ห้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ห้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า"	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	5,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4. ปั้น ปลูก ปล่อย ปลอดภัย เสพติด ชมดอกตะแบกบาน	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
6. ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ศรีอุบล	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ศรีอุบล ขนาดสัน ฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ตามแบบ อบต. โคกแสมสารกำหนด	341,000	1 พ.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชนบทธรรมนิยม ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานราชพิธี อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	20,000
2. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	10,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	10,000
3. อุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดินงานสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี	อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี	28,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	28,000
4. ประเพณีบุญบั้งไฟ	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	50,000	1 พ.ค. 69 – 30 มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5. ประเพณีงานลอยกระทง	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์	23,000	1 ต.ค. 68 – 30 พ.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โต๊ะหมู่บูชา	โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ราคาและรายละเอียดตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก งบประมาณ	9,400	1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	9,400
2. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV	จัดซื้อ โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบSmart TV ขนาด 75 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	45,000	1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	40,570
3. เครื่องดูดฝุ่น	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง ราคาจัดหาตามราคา ท้องถิ่น	10,000	1 ต.ค. 68 – 31 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 6,600 บาท ตั้งราคาและรายละเอียด ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ	19,800	1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	19,200